資料４

新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会開催スケジュール

年度	日程	項目	主な議事次第	備考
平成29年度	10月27日	第1回委員会	事務局素案の提示 ①　委員委嘱状の交付 ②　委員長および副委員長の選出 ③　委員会の目的およびスケジュールの説明 ④　施設整備基本方針 ⑤　第2回委員会資料の説明	メーカヒアリング 10月30日～
	11月8日	（施設見学）	先進ごみ処理施設の視察	近江八幡市 環境エネルギーセンター
	12月4日	第2回委員会	事務局素案の提示 ①　ごみ処理体制の現況把握および将来計画（各市町の現状のごみ分別と処理フローおよび将来推計） ②　施設規模等の設定（計画処理量，対象ごみ種，計画処理量，計画ごみ質等） ③　処理方式の検討 ④　基本条件の整理（建設候補地の各種条件等） ⑤　第3回委員会資料の説明	12月上旬 メーカヒアリング結果まとめ
	12月19日	第3回委員会	事務局素案の提示 ①　メーカヒアリングについて ②　公害防止計画・焼却残渣処理計画 ③　エネルギー利用計画・高効率発電の検討 ④　プラント計画および土木・建築計画	
	1月29日	第4回委員会	事務局素案の提示 ①　メーカヒアリング結果の報告および処理方式の検討 ②　その他ごみ処理施設にかかる事項の計画	
	3月1日	第5回委員会	事務局素案（全計画）の提示 ①　ごみ搬入車両の通行ルートの検討 ②　施設配置・動線計画 ③　現時点での計画素案について（まとめ）	
	3月28日	第6回委員会	事務局素案（全計画）の提示 ①　施設整備基本計画（素案）の中間承認	
平成30年度	4月以降	・住民説明会（秦荘東小学校区：平成30年5月15日、愛荘町蚊野区：平成30年5月20日） ・パブリックコメントの実施（意見公募期間：平成30年6月20日～平成30年7月20日）		
	8月21日	第7回委員会	①　パブリックコメント等の実施を受けての施設整備基本計画（素案）の修正	