

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町地域	彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町	平成23年4月1日～平成30年3月31日	平成23年4月1日～平成30年3月31日

1. 目標の達成状況
(ごみ処理)

指標・単位		年	現状（割合 ^{※1} ） （平成20年度）	目標（割合 ^{※1} ） （平成30年度）	実績（割合 ^{※1} ） （平成30年度）	実績/目標 ^{※2}
排出量	事業系	総排出量	16,518 t	15,757 t	10,541 t	787%
		1事業所当たりの排出量	2.3 t/事業所	2.2 t/事業所	2.16 t/事業所	142%
	生活系	総排出量	34,313 t	34,547 t	34,485 t	71%
		1人当たりの排出量	208 kg/人	186 kg/人	196.5 kg/人	52%
	合計	事業系家庭系排出量	50,831 t	50,304 t	45,027 t	1140%
再生利用量	直接資源化量		189 t	47 t	1,242 t	-800%
	総資源化量		11,531 t	11,793 t	6,784 t	-3350%
熱回収量	熱回収量（年間の発電電力量）		- MWh	9,000 MWh	- MWh	-
中間処理による減量化量	減量化量（中間処理前後の差トン）		34,008 t	38,191 t	34,980 t	120%
最終処分量	埋立最終処分量（トン）		9,459 t	5,609 t	5,584 t	84%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。

(生活排水処理)

指標・単位		年	現状（割合） （平成20年度）	目標（割合） （平成30年度）	実績（割合） （平成30年度）	実績/目標 ^{※3}
総人口			155,784	160,984	156,377	-
公共下水道	汚水衛生処理人口		101,259	118,874	122,844	-
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率		65.0%	73.8%	78.6%	155%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口		5,199	5,186	4,779	-
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率		3.3%	3.2%	3.1%	200%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口		22,059	14,754	11,283	-
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率		14.2%	9.2%	7.2%	140%
未処理人口	汚水衛生未処理人口		27,267	22,170	17,471	-

※3 （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。

2. 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施 主体	施策の概要	事業計画期間		事業実施期間		施策の実績	
					開始	終了	開始	終了		
	11	ごみ処理費用の有料化	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	事業系一般廃棄物は従量制により課金をしている。 随時、ごみ処理手数料の見直しを行う。 家庭系一般廃棄物は、ごみ処理費用の有料化を検討する。	H23	H29	H23	H29	彦根市	事業系一般廃棄物は、平成27年度に処理手数料の改定を行い、搬入量が減少した。家庭系一般廃棄物は、減量・資源化策を優先的に実施していくことからごみ処理費用の有料化は実施していない。
							H23	H29	愛荘町	ごみ処理費用の有料化の一環としてごみ袋を有料化している
							H23	H29	豊郷町	家庭系一般廃棄物の指定ごみ袋の料金に、処理費用の一部を上乗せして販売している
							H23	H29	甲良町	燃えないゴミについて、平成29年度から指定袋制にし、袋代は有料とした。
							H23	H29	多賀町	家庭系一般廃棄物の指定ごみ袋の料金に、処理費用の一部を上乗せして販売している。
	12	買い物袋持参運動の推進	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	買い物袋持参率向上に向けて、1市4町全域で住民、事業者、大規模小売店舗等との連携によりキャンペーン等を実施する。	H23	H29	H23	H29	彦根市	「滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会」に参画し、県や他市町とともにスーパー等でのレジ袋の無料配布の中止に努めた。広報紙で買い物ごみ削減のための啓発記事を掲載した。
							H23	H29	愛荘町	県が主体となりレジ袋の有料化を事業者に向けて呼びかけている
							-	-	豊郷町	実績なし
							H23	H29	甲良町	パンフレットを役場で配布した。
							H23	H29	多賀町	多賀町内のお買い物袋持参運動協力店へマイバッグを持参して買い物をしていただいた場合、エコポイントを加点し、役場窓口にてポイント数に合わせて町指定のごみ袋と交換している。
	13	過剰包装抑制の推進	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	過剰包装の抑制を業界等へ要望、店舗への啓発等の強化を図る。	H23	H29	H23	H29	彦根市	広報紙でエコ包装や買い物ごみ削減のための啓発記事を掲載した。
							-	-	愛荘町	実績なし
							-	-	豊郷町	実績なし
							-	-	甲良町	実績なし
							-	-	多賀町	実績なし
	14	環境教育、普及啓発の充実	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	施設見学の開催、イベント開催、環境教育、出前講座を実施し、環境教育、普及啓発を展開する。	H23	H29	H23	H29	彦根市	平成23年度から平成29年度までの出前講座の開催数および参加者数は、延べ113回、6,646人であった。また、滋賀県立大学学園祭等への出展イベントの開催数および参加者数は、延べ13回、5,425人であった。
							H23	H29	愛荘町	水生生物観察会（町内4小学校）、きのこ観察会（年1回）、星空観察会（年1回）
							H23	H29	豊郷町	集落への出前講座や研修会等、環境意識の向上を行っている
							-	-	甲良町	実績なし
							H23	H29	多賀町	集落への出前講座や星空自然かんさつ会（年3回）等、環境意識の向上を行っている。

2. 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施 主体	施策の概要	事業計画期間		事業実施期間		施策の実績	
					開始	終了	開始	終了		
発生抑制、再 使用の推進 に関するもの	15	生ごみの減量化	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	生ごみの減量のために、菌を利用し堆肥化する簡易生ごみ処理方法の普及拡大、生ごみ处理器に対する助成制度の普及拡大を継続して行う。	H23	H29	H23	H29	彦根市	簡易生ごみ処理普及事業の委託と新規団体募集を行い平成29年度末で6団体254世帯で簡易生ごみ処理が行われている。また、生ごみ処理機に対する補助件数は、平成23年度から平成29年度まで延べ151件であった。
							H23	H29	愛荘町	生ごみ処理容器購入補助金を交付し、町民にごみ減量を啓発した
							H23	H29	豊郷町	生ごみ処理機購入補助件数 H23 2件 H24 3件 H25 4件 H26 6件 H27 5件 H28 3件 H29 4件 H30 1件
							H23	H29	甲良町	生ごみ処理容器購入補助事業を実施している。 H29 3件 H28 8件 H27 1件 H26 5件 H25 5件 H24 7件 H23 9件
							H23	H29	多賀町	生ごみ処理機購入補助件数 H23 8件 H24 7件 H25 9件 H26 1件 H27 7件 H28 4件 H29 6件 H30 5件 平成25年度より段ボールコンポスト講習会の開催（年1回）
	16	廃食用油回収の促進	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	家庭から発生する廃食用油については、BDF化による再生利用のために、甲良町を除く1市3町で拠点での回収を行っている。そのうち、彦根市と多賀町では精製されたBDFを一部の公用車に使用している。	H23	H29	H23	H29	彦根市	過去から引き続き、回収を継続している。回収したBDFは精製され、清掃センター場内重機を中心に利用している、また、資源回収車両（民間受託者）もBDFの利用を開始した。
							H23	H29	愛荘町	古紙類等の回収時に廃食油を回収し、リサイクル業者へ引き渡している
							H23	H29	豊郷町	廃食用油の拠点回収には引き続き取り組んでいる。
							H23	H29	甲良町	平成28年度から町内3か所にて常時回収を行っている。
							H23	H29	多賀町	廃食用油の拠点回収には引き続き取り組んでいる。 公用車への使用は、平成26年度で終了。
	17	集団回収の促進	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	集団回収活動の助成制度の普及および充実を図る。	H23	H29	H23	H29	彦根市	自治会やPTAなどが実施する古紙等の集団回収に対し、回収重量1キログラムにつき2円の奨励金を交付した。平成23年度から平成29年度における1年度当たりの延べ交付件数の平均は761件であった。
							-	-	愛荘町	実績なし
							-	-	豊郷町	資源回収奨励金支給のべ件数 H23 14件 H24 15件 H25 12件 H26 12件 H27 11件 H28 9件 H29 9件
							H23	H29	甲良町	H29 114,231kg H28 117,085kg H27 118,962kg H26 147,053kg H25 143,690kg H24 159,770kg H23 175,034kg
							H23	H29	多賀町	資源回収奨励金支給のべ件数 H23 12件 H24 16件 H25 15件 H26 16件 H27 15件 H28 14件 H29 13件

2. 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施 主体	施策の概要	事業計画期間		事業実施期間		施策の実績	
					開始	終了	開始	終了		
	18	グリーン購入の促進	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	構成市町で行っているグリーン購入をさらに徹底するとともに、住民や事業者に対しグリーン購入促進の普及啓発に努める。	H23	H29	H23	H29	彦根市	滋賀グリーン購入ネットワークが実施する「びわこ一周『買うならエコ！』リレー」に参加し、環境啓発イベントにおいてパネルやエコ商品の展示等を継続的に行い、グリーン購入の普及啓発を行った。
							H23	H29	愛荘町	滋賀グリーン購入ネットワーク会員として総会や啓発リレーに参加し、グリーン購入を広く啓発した
							-	-	豊郷町	実績なし
							H23	H29	甲良町	グリーン購入を促進するとともに、広くグリーン購入の普及啓発を行っている。
							H23	H29	多賀町	グリーン購入を促進するとともに、広くグリーン購入の普及啓発を行っている。
	19	多量排出事業者への減量指導	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	一定規模以上（1,000㎡以上の店舗面積）の事業所、または多量(排出量が5t/月を超える)に排出する事業所に対して、ごみの減量化、再使用の推進に対する指導を行う。また、平成24年度から事業系廃棄物減量計画の提出、実践を求めている。	H23	H29	H23	H29	彦根市	毎年度、一定規模以上の事業所には「彦根市事業系一般廃棄物減量化等計画書」を提出してもらっている。適正排出を目的として、冊子「事業系ごみの分け方・出し方 豆知識」を作成した。また、清掃センターにおいては、搬入物検査の実施や身分証明書の提示による排出場所等の確認を強化し、不適正な搬入を防止している。
							-	-	愛荘町	実績なし
							-	-	豊郷町	実績なし
							-	-	甲良町	実績なし
							-	-	多賀町	実績なし
	20	生活排水対策	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	・広報活動の実施 ・廃油ポット、三角コーナーネット、ふき取り紙等の排出抑制用品の普及 ・公共下水道の整備および水洗化の促進 ・下水道および農業集落排水整備計画外地域に係る合併処理浄化槽の整備 ・単独処理浄化槽(みなし浄化槽)の合併処理浄化槽への転換指導	H23	H29	H23	H29	彦根市	公共下水道の年次的整備を進めるとともに、下水道整備が7年以上見込まれない地域での浄化槽設置者に対する補助を行い、合併処理浄化槽の整備を行った。また、生活排水対策に取り組む市民団体に、地域の河川・水路の定期的な水質調査や環境出前講座等の啓発活動を委託し、実施した。(彦根市)
							H23	H29	愛荘町	浄化槽のチラシを使用し、啓発を行った。
							H23	H29	豊郷町	広く住民に啓発を行っている。
							H23	H29	甲良町	広く住民に啓発を行っている。
							H23	H29	多賀町	広く住民に啓発を行っている。

2. 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施 主体	施策の概要	事業計画期間		事業実施期間		施策の実績	
					開始	終了	開始	終了		
処理施設の 整備に関するもの	(1)	(マテリアルリサイクル推進施設（リサイクルセンター）の整備)	(彦根愛知犬上広域行政組合)		(H34)	(H38)	-	-	彦根愛知犬上広域行政組合	未着手。
	(2)	(エネルギー回収推進施設（熱回収施設）の整備)	(彦根愛知犬上広域行政組合)		(H34)	(H38)	-	-	彦根愛知犬上広域行政組合	未着手。
	3	合併処理浄化槽整備	彦根市 多賀町		H23	H29	H23	H29	彦根市	下水道整備が7年以上見込まれない地域において、浄化槽設置者に対する補助および単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換者に対する撤去補助を行い、事業実施期間において186基の合併処理浄化槽の整備を行った。
			H23				H29	多賀町	下水道や農業集落排水処理施設が整備されていない人口散在地域等で合併処理浄化槽の整備を進めている。	
			甲良町		H29	H29	-	-	甲良町	実績なし
処理体制の 構築、変更に関するもの	21	施設整備に伴う分別区分の変更	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	循環型社会形成推進のための処理施設整備に伴う分別区分の変更	H29	H38	H23	H29	彦根市	処理施設整備に合わせた分別区分についての検討と、収集体制について検討をしている。
							-	-	愛荘町	未実施
							H29	H29	豊郷町	令和元年度中に協議を行う見込みである。
							H29	H29	甲良町	令和元年度中に協議を行う見込みである。
							H29	H29	多賀町	令和元年度中に協議を行う見込みである。

2. 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施 主体	施策の概要	事業計画期間		事業実施期間		施策の実績	
					開始	終了	開始	終了		
施設整備に係る計画支援に関するもの	31	1 の計画支援	彦根愛知犬上広域行政組合	施設整備基本計画	H29	H29	H29	H29	彦根愛知犬上広域行政組合	平成29年度から施設整備基本計画の策定に着手した。
				地質・測量調査	H29	H29	-	-	彦根愛知犬上広域行政組合	事業遅延により未着手。
				(生活環境影響評価)	(H30)	(H33)	-	-	彦根愛知犬上広域行政組合	事業遅延により未着手。
				(調査・設計)	(H32)	(H33)	-	-	彦根愛知犬上広域行政組合	未着手。
	32	2 の計画支援	彦根愛知犬上広域行政組合	施設整備基本計画	H29	H29	H29	H29	彦根愛知犬上広域行政組合	平成29年度から施設整備基本計画の策定に着手した。
				地質・測量調査	H29	H29	-	-	彦根愛知犬上広域行政組合	事業遅延により未着手。
				(生活環境影響評価)	(H30)	(H33)	-	-	彦根愛知犬上広域行政組合	事業遅延により未着手。
				(調査・設計)	(H32)	(H33)	-	-	彦根愛知犬上広域行政組合	未着手。

2. 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施 主体	施策の概要	事業計画期間		事業実施期間		施策の実績	
					開始	終了	開始	終了		
その他	41	不法投棄対策	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	不法投棄防止のための監視強化を実施する。	H23	H29	H23	H29	彦根市	不法投棄監視員による不法投棄確認や地域の情報収集、不法投棄監視パトロールの実施、早期の不法投棄物の回収や必要に応じた啓発看板や監視カメラの設置を行い、監視強化を図った。
							H23	H29	愛荘町	毎年10人に不法投棄監視員の委嘱を行い、町内の巡回及びシルバーへ委託し散在性ごみの回収を実施
							H23	H29	豊郷町	生ごみ減量作業員により毎日町内や河川沿いのパトロールを行い、散在性ごみや不法投棄の回収を行っている。悪質な場合は警察や滋賀県と連携し、指導を行っている。
							H29	H29	甲良町	平成27年度までは不法投棄監視員に委嘱を行い、平成28年度からは業者に委託してパトロールを行い、散在性ごみや不法投棄の回収を行っている。悪質な場合は警察や滋賀県と連携し、指導を行っている。
							H23	H29	多賀町	月8回クリーンパトロールを行い、散在性ごみや不法投棄の回収を行っている。悪質な場合は警察や滋賀県と連携し、指導を行っている。
	42	災害時の廃棄物処理に関する事項	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	周辺地域の自治体との連携体制の構築を図り、円滑かつ適正に処理できる体制の整備を強化していく。	H23	H29	H23	H29	彦根市	災害廃棄物処理計画の策定にとりかかった。
							-	-	愛荘町	未実施
							H23	H29	豊郷町	滋賀県、県内市町とともに災害廃棄物処理頭上訓練を行う等、体制整備に努めている。
							H29	H29	甲良町	滋賀県、県内市町とともに災害廃棄物処理頭上訓練を行う等、体制整備に努めている。
							H23	H29	多賀町	滋賀県、県内市町とともに災害廃棄物処理頭上訓練を行う等、体制整備に努めている。
	43	廃家電のリサイクルに関する普及啓発	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町	特定家庭用機器再生商品化に基づく適切な回収、再商品化がなされるよう、関連団体や小売店などと協力して、普及啓発を行う。	H23	H29	H23	H29	彦根市	地域の出前講座などで、特定家電のリサイクル方法について、啓発を行った。
							H29	H29	愛荘町	特定家電の戸別収集を開始した。
							H23	H29	豊郷町	ごみカレンダーやごみ分別冊子等を用いて、適切な回収となるよう啓発を行っている。
							H29	H29	甲良町	ごみカレンダーやごみ分別冊子等を用いて、適切な回収となるよう啓発を行っている。
							H23	H29	多賀町	ごみカレンダーやごみ分別冊子等を用いて、適切な回収となるよう啓発を行っている。

3. 目標の達成状況に関する評価

（ごみ処理）

①事業系ごみは、大きく減少している。これは、彦根市において搬入ごみの検査（事業系プラスチック等の搬入不適物の検査）を徹底したことによる効果大きい。

②生活系ごみは、総量としては横ばいになっているが、1人当たりの排出量は減少している。（ただし、目標値は達成できていない。）1人当たり排出量の減少は、彦根市において埋立ごみが減量された（平成20年度実績3,859t→平成30年度実績1,396t）ことや、甲良町で埋立ごみ・粗大ごみが減量された（平成20年度実績584t→平成30年度実績389t）こと等による効果であると考ええる。愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町においては生活系ごみの有料化を導入したが、ごみ排出量は横ばいとなっている。

③総資源化量は、集団回収量が大きく減少したことにより目標量には達していない（集団回収量は、平成20年度(現状)4,167t 平成30年度(目標)5,269tであったのに対し、平成30年度(実績)2,321tとなっている）。集団回収量の中でも特に新聞や雑誌の回収量が減少していることから、新聞等の購買数が減少していると考ええる。また、布についても民間事業者において衣服リサイクルの取組が広がった等が考えられる。一方、処理後再生利用量としては増加しており、彦根市において小型家電のピックアップ回収や、可燃ごみとして搬入されたもののうち剪定枝の分別・リサイクルにも取り組んでいることの効果が大きいと考えられる。

④熱回収量については、新ごみ処理施設整備事業の遅延により目標を達成していない。（平成22年度に地域計画を初回提出した際には、平成30年度までに新ごみ処理施設が竣工している予定であった。）

⑤中間処理による減量化率については、目標の75.9%を上回り、77.7%となっている。

⑥最終処分率については、目標の11.2%には達していないが、平成20年度実績の18.6%から大きく減少し、平成30年度実績において12.4%となっている。

（生活排水処理）

①公共下水道、集落排水施設等、合併浄化槽等を合計した污水衛生処理率は、平成20年実績の82.5%から6.4ポイント上昇し、平成30年度実績において88.9%となっている。これは目標の86.2%を上回っている。未処理人口が減少し、公共下水道への切り替えが進んだことによる効果大きい。

（都道府県知事の所見）

（ごみ処理）

排出量の指標において、事業系総排出量が大きく減少したことをはじめ、多くの指標で目標を達成し、中間処理による減量化量および最終処分量についても目標とする割合にほぼ近い数値となるなど、良好な結果が出ています。目標を達成されていない再生利用量については、新聞や雑誌の購買数の減少に伴う回収量の減量であること、また熱回収量については、当初平成30年度に竣工予定であった新ごみ処理施設の遅延であることから、やむを得ない要因によるものと考えます。現在、分別回収の促進など、様々な施策に取り組まれていることから、引き続き排出量および再生利用量に関する指標に注意しつつ、発生抑制と再利用の促進に努めてください。

（生活排水処理）

生活排水処理に係る目標達成状況については、全ての指標において目標を達成しています。引き続き公共下水道事業および浄化槽設置整備事業の推進により生活環境の保全および公衆衛生の向上に努めてください。